


Tidplan (uppdaterad: 27 maj 2024) 
Standardprojekt 
SS 29003 ”Mätning av sociala och miljömässiga effekter – Estimering av orsakssamband” 
SS 29004 ”Mätning av sociala och miljömässiga effekter – Förändringsteori”

	Juni-Augusti 2024
	Undergrupper fortsätter med att utveckla respektive utkast och koordinerar med AG2 med hänsyn taget till sommaruppehåll. 
Teknisk godkännande hanteras av SIS projektledning

	  Augusti/september 2024
	  Ny ansvarig för undergrupp “estimering av orsakssamband” utses


	Augusti– Oktober 2024

	Undergrupper fortsätter med att utveckla respektive utkast och koordinerar med AG2 


	Slutet av oktober
	En TK-kommentarsrunda på tre veckor öppnas upp där alla TK-deltagare har möjlighet att komma med synpunkter på utkasten. Kommentarerna sammanställs och skickas till AG2 (+undergrupper) för hantering

	November 2024 – 
Januari 2025
	AG 2 (+undergrupper) bearbetar synpunkterna från TK:n och förädlar utkasten ytterligare

	Februari/mars 
	En till TK-kommentarsrunda på tre veckor.

	Mars - Juni (inkl. ställtid)
	AG 2 (+undergrupper) bearbetar synpunkterna från TK:n och förädlar utkasten ytterligare.

Utkasten skickas till SIS granskning inför remiss & hantering av återkoppling av AG2 eller sammankallandegrupp.

	Mitten av augusti-
mitten av oktober
	Formell SIS-remiss, 8 veckor

	Slutet av oktober - 
Slutet av november

	TK-möte för uppföljning av den formella remissen 

Inkomna synpunkter från den formella SIS-remissen skickas till AG 2 för bearbetning och förädling av utkasten ytterligare

	Slutet av november-december
	Utkasten skickas till SIS slutgranskning, återkoppling hanteras av AG2 eller sammankallandegrupp


	Början av januari 2026
	Publicering av dokumenten
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